

2011年郑州市中小学、幼儿园建设工作情况通报

截至6月底,市区今年谋划的33所中小学校新建、改扩建项目已有16所开工建设,全市谋划的119所幼儿园新建、改扩建项目已有

49所开工建设。其中,本月新开工的中小学2所、幼儿园12所(含1所整体购买项目)。

2011年郑州市幼儿园建设项目基本情况及工程进度月通报表

序号	类别	县区	项目名称	建设地址	开工时间	当前进度	联系人及联系方式		
1	6月份新增开工项目12个	管城区	砖牌坊街幼儿园	砖牌坊街26号	7月	基础施工	副区长:安惠萍 局长:卢新建 13503830576		
2		高新区	第一(石佛)幼儿园	化工路	6月	基础施工	工会主席:崔光琳 局长:徐兵 13592612355		
3		荥阳市	高山镇中心幼儿园	高山镇区	5月	临建施工	副市长:王素梅 局长:张双利 13938279399		
4			崔庙镇幼儿园	崔庙镇区	7月	临建施工			
5			崔庙镇希望幼儿园	三山河村	7月	临建施工			
6			贾峪镇中心幼儿园	贾峪镇区	7月	临建施工			
7			汜水镇公立幼儿园	汜水镇区	8月	临建施工			
8			第四幼儿园	新县城	10月	基础施工			
9		中牟县	白沙镇第一幼儿园	白沙镇	7月	校舍改造施工	副县长:王洪波 局长:田金锁 13503998566		
10			官渡镇第一幼儿园	官渡镇	7月	临建施工			
11		新密市	教师进修学校附属幼儿园	开阳路17号	8月	校舍改造施工			
12		登封市	大冶镇直直幼儿园	大冶镇区	1月	竣工			
1	正在办理前期有关手续的项目74个	荥阳市	第一幼儿园	市区索河路西段	6月	施工招标	副市长:王素梅 局长:张双利 13938279399		
2			广武镇中心幼儿园	广武镇区	6月	施工招标			
3			刘河镇中心幼儿园	刘河镇区	7月	施工招标			
4			金寨回族乡中心幼儿园	金寨回族乡镇区	7月	施工招标			
5			乔楼镇公立幼儿园	乔楼镇区	8月	施工招标			
6			王村镇中心幼儿园	王村镇区	8月	施工招标			
7			豫龙镇公立幼儿园	豫龙镇区	7月	施工招标			
8			索河办中心幼儿园	索河办区	7月	施工招标			
9			城关乡中心幼儿园	城关乡镇区	7月	施工招标			
10			高村乡中心幼儿园	高村乡镇区	7月	施工招标			
11			巩义市	大峪沟镇第一幼儿园	大峪沟镇区	8月		施工招标	副市长:贺传伟 局长:常成军 13838193666
12		回郭镇中心幼儿园		北罗村纬一路	8月	施工图设计			
13		东区幼儿园		东区	12月	办理征地手续			
14		孝义街道办白沙幼儿园		军民街2号	7月	施工图设计			
15		永安街道办后泉沟幼儿园		定香路	7月	施工招标			
16		新中镇中心幼儿园		茶店村	10月	施工招标			
17		小关镇中心幼儿园		小关镇	10月	施工图设计			
18		夹津口镇实验幼儿园		双河村	7月	施工招标			
19		西村镇第一幼儿园		西村村	7月	施工招标			
20		鲁庄镇中心幼儿园		鲁庄村	7月	施工图设计			
21		北山口镇中心幼儿园		镇区内	8月	施工图设计修改			
22		康店镇第一幼儿园	康南村	10月	施工图设计修改				
23		新郑市	龙王中心幼儿园	龙王村	7月	文物发掘,施工已进入招标程序	副市长:张云峰 局长:陈文彬 13603998076		
24			薛店镇第一幼儿园	薛店镇万人社区	7月	正在办理招标手续			
25			孟庄镇第一幼儿园	洪府村西	7月	正在地质勘探			
26			龙湖镇中心幼儿园	荆桐村	7月	施工招标			
27			郭店镇第一幼儿园	原计算机学校内	7月	施工招标			
28			新村镇郝家岗幼儿园	郝家岗村	7月	施工招标			
29			八千乡第二幼儿园	君赵小学	7月	施工招标			
30			城关乡幼儿园	城关乡	7月	施工招标			
31			观音寺镇十里铺幼儿园	十里铺村	7月	施工招标			
32			新村镇云湾幼儿园	云湾村	7月	施工招标			
33			登封市	颍阳镇中心幼儿园	原镇卫生院	7月		准备施工招标	副市长:朱耀辉 局长:李成林 13607678679
34	正在办理前期有关手续的项目74个	登封市	直属第一幼儿园	登封市少林路南关街5号	6月	施工招标	副市长:朱耀辉 局长:李成林 13607678679		
35			阳城区中心幼儿园	阳城区中心幼儿园原址	6月	完善施工图设计			
36			送表矿区直第一幼儿园	东送表村	8月	施工招标			
37			大金店镇直第一幼儿园	镇区陈楼小区	7月	施工招标			
38			白坪乡实验幼儿园	白坪乡白坪街3号	7月	施工图设计			
39			东华镇实验幼儿园	原东华镇中心小学校址	9月	准备施工招标			
40			少林第一幼儿园	少林办耿庄村以西200米	7月	施工招标			
41			石道乡张沟幼儿园	张沟村	9月	施工图设计			
42			告成镇第一幼儿园	告成镇区	7月	施工图设计			
43			徐庄镇直直幼儿园	徐庄村哈康大道	7月	准备施工招标			
44			嵩阳街道办北旨村幼儿园	北旨村	8月	重新选址已定,办理立项手续			
45			大冶镇第一幼儿园	大冶镇刘碑新区	8月	施工招标			
46			大金店镇崔坪村幼儿园	崔坪村	10月	施工图设计			
47			中牟县	狼城岗镇中心幼儿园	狼城岗镇区	5月		施工招标	副县长:王洪波 局长:田金锁 13503998566
48		九龙第二幼儿园		九龙镇区	7月	施工图修改			
49		韩寺镇中心幼儿园		韩寺镇	7月	施工招标			
50		官渡镇中心幼儿园		官渡镇	7月	办理招标手续			
51		张庄镇中心幼儿园		张庄镇	7月	办理招标手续			
52		黄店中心幼儿园		黄店镇	8月	施工招标			
53		九龙镇中心幼儿园		九龙镇	8月	准备施工招标			
54		八岗镇第二幼儿园		八岗镇	7月	施工招标			
55		东风路幼儿园		东风路	8月	施工招标			
56		刘集镇中心幼儿园		刘集镇	8月	准备施工招标			
57		姚家乡实验幼儿园		姚家乡	7月	办理招标手续			
58		新密市	万滩镇中心幼儿园	万滩镇	8月	施工招标	副市长:徐操志 局长:李霞 13903829022		
59			大孟镇中心幼儿园	大孟镇	10月	近期开工手续,办理招标手续			
60			超化镇第一幼儿园	超化镇	10月	招标完成			
61			岳村镇实验幼儿园	岳村镇	9月	等土地审批			
62			上街区	实验小学幼儿园	上街区五云路	7月		施工招标	副区长:弓永超 局长:刘玉贞 13700850996
63				管城区	美景鸿城幼儿园	美景鸿城小区内		8月	
64			航空港区	第四幼儿园	银河路西侧、郑港七街东侧、郑港八路南侧	10月		施工图完成,准备开工	副主任:杨玉光 局长:周宏建 13903856762
65				第三幼儿园	郑州一中港区实验学校东侧	11月		办理土地手续	
66			二七区	马寨中心幼儿园	培育小学旁	10月		施工图设计	副区长:于珊 局长:刘子科 13903719616
67				侯寨中心幼儿园	原侯寨卫生院旧址	10月		方案设计	
68				兴华幼儿园	中秋路与南溪路	10月		施工图设计	
69		郑东新区	普惠路第一幼儿园	普惠路与永平路交叉口	10月	设计招标	副主任:苏西刚 局长:田国安 13703931596		
70			普惠路第二幼儿园	普惠路与康宁街交叉口	10月	设计招标			
71		中原区	实验幼儿园	伏牛北路,建六小院内	10月	完善施工图设计	副区长:王宏军 局长:张云峰 13603987688		
72			须水中心幼儿园	须水村中心校园办公地址	10月	完善施工图设计			
73		金水区	四月天幼儿园	园田路与国基路交叉口	8月	完善施工图设计	副区长:张士先 局长:王珂 13903810319		
74			王庄幼儿园	王庄村内	12月	原沈庄幼儿园调整为新建王庄幼儿园(选址已定,方案设计)			
1		选址未定项目	金水区	银基王朝幼儿园	未定	11月	选址未定		

2011年郑州市区中小学校建设项目基本情况及工程进度月通报表

序号	类别	区域	项目名称	建设地址	开工时间	当前进度	联系人及联系方式	
1	新开工项目2个	郑东新区	商鼎路第一小学	商鼎路以北、徐庄街以东、东四环以西、创业路以南的区域	5月	基础施工	副主任:苏西刚 局长:田国安 13703931596	
2		金水区	农科路小学	农科路与政七街交叉口西北角	5月	基础施工	副区长:张士先 局长:王珂 13903810319	
1	正在办理前期手续的项目18个	金水区	76中	花园路57号	8月	施工图正在评审	副区长:张士先 局长:王珂 13903810319	
2			金燕小学	顺河路中段	8月	施工图设计,地质勘探		
3			农业路小学	农业路54号	8月	完善方案设计,准备进行地质勘探		
4			银河路小学	索凌路与银河路交叉口	10月	完善方案设计,地质勘探		
5			沈庄小学	燕凤路与商城路交叉口	10月	完善方案设计,地质勘探		
6			凤凰台学校	燕凤路与仓北路交叉口	10月	施工图设计,协调拆迁,准备地质勘探		
7	正在办理前期手续的项目18个	管城区	阳光实验小学	中州大道、金岱路交叉口	6月	施工图设计完成	副区长:安惠萍 局长:卢新建 13503830576	
8			紫荆山南路小学	紫荆山路西、航海路北	11月	修规完成公示		
9		惠济区	师家河小学	老鸦陈办事处师家河村	7月	7月7日施工、监理开标		
10		经开区	果园路小学	第一大街与经南五辅路交叉口	7月	文物发掘,开工时间推迟		
11		郑东新区	第七十八中	百福街与宏昌街交叉口东	8月	施工图设计		
12			心怡路小学	祥盛街与心怡路交叉口	8月	施工图设计		
13			普惠路小学	普惠路与康宁街交叉口	8月	设计招标中		
14		航空港区	康平路第二小学	康平路与榆林南路交叉口	8月	施工图设计		副主任:杨玉光 局长:周宏建 13903856762
15			小学	郑港办事处(第二居民点)	6月	施工图完成		
16		高新区	中学	郑港四路与郑港六街交叉口	9月	方案设计基本完成		
17			洼刘第一小学	玉兰街以南、石楠路以西	10月	修改完善方案设计		工会主席:崔光琳 局长:徐兵 13592612355
18			洼刘第二小学	玉兰街以北、春藤路以东	10月	修改完善方案设计		