

郑州航空港经济综合实验区管委会 2019年河南省民生实事 ——幼儿园建设工作情况通报

2019年建设项目				
项目名称	建设地址	办园规模	开工时间	当前进度
河东六号安置区第二幼儿园	瑞空路以南、幸安西路以北	设6个班	2019年3月	主体完工
河东九号安置区第二幼儿园	工业十路以南、工业十一路以北	设18个班	2019年3月	主体完工

敬请监督
项目联系人:刘平 咨询电话:0371-56591737
郑州航空港经济综合实验区管委会
2019年11月7日

郑东新区管委会 2019年河南省民生实事 ——幼儿园建设工作情况通报

2019年建设项目				
项目名称	建设地址	办园规模	开工时间	当前进度
刘集02安置区一幼	永丰北路以东、贺庄路以西、豫兴大道以南、岗王路以北	设6个班	2019年6月	主体完工
刘集02安置区二幼	王庄路以东、贺庄路以西、豫兴大道以南、岗王路以北	设9个班	2019年6月	主体完工
刘集02安置区三幼	燕西路以东、新燕路以西、豫兴大道以南、岗王路以北	设12个班	2019年6月	主体完工
刘集02安置区四幼	雁鸣路以东、贺庄路以西、凤阳路以北、岗王路以南	设12个班	2019年6月	主体完工

敬请监督
项目联系人:王丽 咨询电话:0371-67179071
郑东新区管委会
2019年11月7日

郑州经济技术开发区管委会 2019年河南省民生实事 ——幼儿园建设工作情况通报

2019年建设项目				
项目名称	建设地址	办园规模	开工时间	当前进度
经开锦绣二幼	文通街锦瑞路交会处	设6个班	2019年3月	主体完工
经开锦绣三幼	文通街锦瑞路交会处	设12个班	2019年3月	主体完工

敬请监督
项目联系人:柳洪亮 咨询电话:0371-55967727
郑州经济技术开发区管委会
2019年11月7日

中原区人民政府 2019年河南省民生实事 ——幼儿园建设工作情况通报

2019年建设项目				
项目名称	建设地址	办园规模	开工时间	当前进度
中原区第三实验幼儿园	中原路南、华山路东	设8个班	2019年1月	主体完工

敬请监督
项目联系人:李果 咨询电话:0371-67639434
中原区人民政府
2019年11月7日

惠济区人民政府 2019年河南省民生实事 ——幼儿园建设工作情况通报

2019年建设项目				
项目名称	建设地址	办园规模	开工时间	当前进度
惠济区新庄安置区幼儿园	大河路办事处新庄村安置区内	设9个班	2019年3月	主体完工
林语溪岸幼儿园	金山路南、范庄东路西	设9个班	2019年3月	主体完工
惠弘园幼儿园	惠弘园小区	设9个班	2019年3月	主体完工

敬请监督
项目联系人:王晓莉 咨询电话:0371-63639790
惠济区人民政府
2019年11月7日

新密市人民政府 2019年河南省民生实事 ——幼儿园建设工作情况通报

2019年建设项目				
项目名称	建设地址	办园规模	开工时间	当前进度
新密新城第一幼儿园	锦绣社区院内	设22个班	2018年12月	主体施工
苟堂镇实验幼儿园	苟堂镇中心社区洋河以南、樊沟扶贫小区300米	设9个班	2019年7月	基础施工
刘寨镇中心社区幼儿园	刘寨镇政府西侧,中心社区内,刘寨初级中学东部	设9个班	2019年7月	基础施工

敬请监督
项目联系人:冯广丽 咨询电话:0371-56519551
新密市人民政府
2019年11月7日

巩义市人民政府 2019年河南省民生实事 ——幼儿园建设工作情况通报

2019年建设项目				
项目名称	建设地址	办园规模	开工时间	当前进度
巩义市河洛镇河东社区幼儿园	巩义市河洛镇河东社区	设6个班	2019年6月	主体完工
巩义市和平路幼儿园	巩义市和平路以西、桐和街以北	设15个班	2019年9月	基础施工
巩义市康店镇启航幼儿园	巩义市康店镇焦湾村	设18个班	2019年9月	基础施工
巩义市北山口镇山川幼儿园	巩义市北山口镇山川村	设6个班	2019年10月	基础施工
巩义市鲁庄镇第三幼儿园	巩义市鲁庄镇小相村	设18个班(新建10个班,改建8个班)	2019年10月	开工建设
巩义市回郭镇实验幼儿园	巩义市回郭镇清西村	设15个班	2019年11月	招标阶段
巩义市竹林镇金果果幼儿园	巩义市竹林镇竹林街	设12个班	2019年11月	施工图设计

敬请监督
项目联系人:崔鹏飞 咨询电话:0371-64583577
巩义市人民政府
2019年11月7日

郑州高新技术产业开发区管委会 2019年河南省民生实事 ——幼儿园建设工作情况通报

2019年建设项目				
项目名称	建设地址	办园规模	开工时间	当前进度
锦和苑第二幼儿园	雀梅街北、健杨路西	设12个班	2019年1月	主体完工

敬请监督
项目联系人:李伟凡 咨询电话:0371-67986751
郑州高新技术产业开发区管委会
2019年11月7日

金水区人民政府 2019年河南省民生实事 ——幼儿园建设工作情况通报

2019年建设项目				
项目名称	建设地址	办园规模	开工时间	当前进度
路砦幼儿园	翰林路长安路西南角	设12个班	2019年5月	主体完工

敬请监督
项目联系人:李智 咨询电话:0371-60116669
金水区人民政府
2019年11月7日

二七区人民政府 2019年河南省民生实事 ——幼儿园建设工作情况通报

2019年建设项目				
项目名称	建设地址	办园规模	开工时间	当前进度
马寨北安置区幼儿园	林荫北路与思源路交叉口	设12个班	2018年8月	主体完工
张寨安置区幼儿园	南四环与怡心路	设12个班	2018年8月	主体完工

敬请监督
项目联系人:冯建国 咨询电话:0371-61177728
二七区人民政府
2019年11月7日

管城回族区人民政府 2019年河南省民生实事 ——幼儿园建设工作情况通报

2019年建设项目				
项目名称	建设地址	办园规模	开工时间	当前进度
南十里铺安置区幼儿园	紫荆山南路、南三环交叉口南十里铺村安置区(B-08-01地块)	设12个班	2018年10月	主体完工
十八里河安置区3号院幼儿园	中州大道宇通路交叉口十八里河安置区3号院	设12个班	2019年10月	主体完工

敬请监督
项目联系人:李阳 咨询电话:0371-61315305
管城回族区人民政府
2019年11月7日

登封市人民政府 2019年河南省民生实事 ——幼儿园建设工作情况通报

2019年建设项目				
项目名称	建设地址	办园规模	开工时间	当前进度
城南社区幼儿园	登封市通达路与南环二路交叉口处	设6个班	2018年12月	主体完工

敬请监督
项目联系人:冯长富 咨询电话:0371-62869028
登封市人民政府
2019年11月7日

新郑市人民政府 2019年河南省民生实事 ——幼儿园建设工作情况通报

2019年建设项目				
项目名称	建设地址	办园规模	开工时间	当前进度
新郑市观音寺镇永康新城幼儿园	观音寺镇商场街与康乐街交叉口西北角	设15个班	2019年6月	基础施工
新郑市薛店镇解放路幼儿园	新郑市薛店镇解放路社区	设24个班	2019年5月	主体施工

敬请监督
项目联系人:李公仆 咨询电话:0371-69950029
新郑市人民政府
2019年11月7日

中牟县人民政府 2019年河南省民生实事 ——幼儿园建设工作情况通报

2019年建设项目				
项目名称	建设地址	办园规模	开工时间	当前进度
郑州文创新草场社区第一幼儿园	中牟县郑开大道与雁鸣大道交叉口东南角草场社区	设9个班	2018年6月	主体完工
郑州文创新草场社区第二幼儿园	中牟县郑开大道与雁鸣大道交叉口东南角草场社区	设9个班	2018年6月	主体施工
汽车园区朱博士社区幼儿园	中牟县万洪路与文昌街交叉口东北角朱博士社区	设6个班	2018年8月	主体完工
汽车园区七里岗社区幼儿园	中牟县万洪路与建设路交叉口东南角七里岗社区	设9个班	2018年8月	主体完工

敬请监督
项目联系人:张海萍 咨询电话:0371-62182592
中牟县人民政府
2019年11月7日

荥阳市人民政府 2019年河南省民生实事 ——幼儿园建设工作情况通报

2019年建设项目				
项目名称	建设地址	办园规模	开工时间	当前进度
荥阳市成皋路幼儿园	郑上路与成皋路交叉口西南角天悦湾项目区	设12个班	2019年3月	主体施工
荥阳市豫龙镇第一幼儿园	荥阳市汜河路与飞龙路交叉口西北角	设18个班	2019年4月	主体施工

敬请监督
项目联系人:黄建慧 咨询电话:0371-64629317
荥阳市人民政府
2019年11月7日