
中牟县人民政府
2018年幼儿园建设工作情况通报

敬请监督
项目联系人：张海萍 咨询电话：0371-62182592

中牟县人民政府
2018年 6月 28日

2018年建设项目

项目名称

中牟县解放路盛世家
园社区幼儿园

中牟县绿博园区 3号
安置区第二幼儿园

中牟县郭庄社区幼儿园

中牟县郑庵镇盛和社
区第一幼儿园

中牟县郑庵镇盛和社
区第二幼儿园

2018年拟投入使用项目

项目名称

中牟县狼城岗镇滩区
外迁幼儿园

中牟县晨阳路幼儿园

中牟县解放路盛世
家园社区幼儿园

中牟县绿博园区 3号
安置区第二幼儿园

中牟县郭庄社区
幼儿园

建设地址

解放路盛世
家园社区

绿博园区 3号
安置区

中牟县郭庄社区

中牟县郑庵镇
盛和社区

中牟县郑庵镇
盛和社区

建设地址

中牟县狼城岗
镇黄河滩区

中牟县绿博一
号安置区

中牟县解放路
盛世家园社区

中牟县绿博园
区 3号安置区

中牟县郭庄社区

办园规模

设 9个班

设 9个班

设 6个班

设 9个班

设 9个班

办园规模

设 12个班

设 9个班

设 9个班

设 9个班

设 6个班

开工时间

2017 年 8月

2017 年 8月

2017 年 10月

2017 年 10月

2017 年 10月

竣工时间

2018 年 8月

2018 年 7月

2018 年 7月

2018 年 7月

2018 年 7月

当前进度

完工

主体完工，
二次装修

主体完工，
二次装修

主体完工，
二次装修

主体完工，
二次装修

当前进度

主体完工，
二次装修

完工

主体完工，
二次装修

主体完工，
二次装修

主体完工，
二次装修

新密市人民政府
2018年幼儿园建设工作情况通报

敬请监督
项目联系人：冯广丽 咨询电话：0371-56519551

新密市人民政府
2018年 6月 28日

2018年建设项目
项目名称

新密新城第一幼儿园

建设地址
锦绣社区院内

办园规模
设 24个班

开工时间
2018 年 6月

当前进度
前期准备

管城回族区人民政府
2018年幼儿园建设工作情况通报

敬请监督
项目联系人：李阳 咨询电话：0371-61315305

管城回族区人民政府
2018年 6月 28日

金水区人民政府
2018年幼儿园建设工作情况通报

敬请监督
项目联系人：李智 咨询电话：0371-60116669

金水区人民政府
2018年 6月 28日

中原区人民政府
2018年幼儿园建设工作情况通报

敬请监督
项目联系人：李果 咨询电话：0371-67639434

中原区人民政府
2018年 6月 28日

二七区人民政府
2018年幼儿园建设工作情况通报

敬请监督
项目联系人：冯建国 咨询电话：0371-61177728

二七区人民政府
2018年 6月 28日

2018年建设项目
项目名称

滨河社区幼儿园

二七新区幼儿园

建设地址
滨河花园社区

二七新区安置区

办园规模
设 9个班

设 6个班

开工时间
2018 年 1月

2018年 1月

当前进度
主体施工

主体施工

巩义市人民政府
2018年幼儿园建设工作情况通报

敬请监督
项目联系人：王晓艳 李亚泳 咨询电话：0371-64583565

巩义市人民政府
2018年 6月 28日

2018年建设项目
项目名称

巩义市竹林镇
金果果幼儿园

2018年拟投入使用项目
项目名称

巩义市香玉
幼儿园

巩义市回郭镇
启蒙幼儿园

建设地址

竹林镇孙寨村

建设地址
巩义市东区
香玉路南

回郭镇
驻驾庄村

办园规模

新增 12个班

办园规模

设 36个班

设 9个班

开工时间

2018 年 6月

竣工时间

2018 年 8月

2018年 8月

当前进度

勘查阶段

当前进度
进行装修工
程招标程序

已完工

郑州经济技术开发区管理委员会
2018年幼儿园建设工作情况通报

敬请监督
项目联系人：柳洪亮 咨询电话：0371-55967727

郑州经济技术开发区管理委员会
2018年 6月 28日

2018年建设项目
项目名称

世和幼儿园

瑞绣第二幼儿园

锦程第二幼儿园

2018年拟投入使用项目
项目名称

锦程幼儿园

锦龙幼儿园

瑞绣幼儿园

建设地址

五大街经南五路
西南

瑞绣路与经南三路
西北

礼通街禄达路东南

建设地址
礼通街启航路东北

智通街文通路东北

二十二大街与经南
三路西北

办园规模

设 15个班

设 12个班

设 9个班

办园规模
设 15个班

设 12个班

设 12个班

开工时间

2018 年 9月

2018年 9月

2018年 9月

竣工时间
2018 年 6月

2018年 6月

2018年 6月

当前进度

场地清理

场地清理

场地清理

当前进度
已完工

已完工

已完工

登封市人民政府
2018年幼儿园建设工作情况通报

敬请监督
项目联系人：冯长富 咨询电话：0371-62869028

登封市人民政府
2018年 6月 28日

2018年建设项目
项目名称

少林办事处实验幼
儿园

中岳办事处韩村交河
口安置社区幼儿园

2018年拟投入使用项目
项目名称

嵩阳办事处
实验幼儿园

建设地址
少林办事处
少林小区

中岳办事处
C5地块

建设地址
登封市中岳
大街东段

办园规模

新增 6个班

设 6个班

办园规模

设 9个班

开工时间

2018 年 5月

2018 年 10月

竣工时间

2018 年 5月

当前进度
准备签订施工
合同，开工建设

开工建设

当前进度

已完工

荥阳市人民政府
2018年幼儿园建设工作情况通报

敬请监督
项目联系人：许伟杰 咨询电话：0371-64605826

荥阳市人民政府
2018年 6月 28日

2018年建设项目
项目名称
王村镇

第一幼儿园

豫龙镇第一幼
儿园（四村联建
安置区幼儿园）

豫龙镇
第三幼儿园

建设地址
荥阳市王村镇镇区

王村镇第一幼儿园院内

荥阳市豫龙镇五一街以
东、合欢路以南、飞龙路
以西、汜河路以北

豫龙镇毛寨村豫龙镇
第三幼儿园院内

办园规模
新增
4个班

设 18
个班

新增
6个班

开工时间
2018 年
8月

2018年
12月

2018年
8月

当前进度
开始编制施
工图预算

开始编制施
工图预算

开始编制施
工图预算

惠济区人民政府
2018年幼儿园建设工作情况通报

敬请监督
项目联系人：弓天顺 咨询电话：0371-63639790

惠济区人民政府
2018年 6月 28日

高新区管委会
2018年幼儿园建设工作情况通报

敬请监督
项目联系人：李伟凡 咨询电话：0371-67986751

高新区管委会
2018年 6月 28日

新郑市人民政府
2018年幼儿园建设工作情况通报

敬请监督
项目联系人：陈根长 咨询电话：0371-69950029

新郑市人民政府
2018年 6月 28日

郑州航空港经济综合实验区管委会
2018年幼儿园建设工作情况通报

敬请监督
项目联系人：刘平 咨询电话：0371-56591737

航空港区管委会
2018年 6月 28日

郑东新区管委会
2018年幼儿园建设工作情况通报

敬请监督
项目联系人：王丽 咨询电话：0371-67179071

郑东新区管委会
2018年 6月 28日
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2018年建设项目

项目名称

河东七号
安置区幼儿园

河东八号
安置区幼儿园

2018年拟投入使用项目

项目名称

御园幼儿园

建设地址

河东七号
安置区内

河东八号
安置区内

建设地址

鄱阳湖路与
凌飞街交叉口
（御园小区内）

办园规模

设 18个班

设 12个班

办园规模

设 6个班

开工时间

2018 年 10月

2018 年 10月

竣工时间

2017 年 12月

当前进度

立项完成，
开始编制清单

立项完成，
开始编制清单

当前进度

二次装修
基本结束

2018年建设项目
项目名称

雁鸣社区 A 区幼儿园
BS30-10-02

雁鸣社区 A 区幼儿园
BS30-01-02

龙源嘉苑宗地二幼儿园

郑东新区白沙安置区二期
（永盛家园）BS17-08-01 地块

2018年拟投入使用项目
项目名称

龙兴一幼

龙兴二幼

龙兴三幼

建设地址

雁鸣安置区

雁鸣安置区

龙源嘉苑

白沙安置区

建设地址

龙兴嘉苑

龙兴嘉苑

龙兴嘉苑

办园规模

设 12个班

设 9个班

设 12个班

设 9个班

办园规模

设 9个班

设 9个班

设 9个班

开工时间

2018 年 7月

2018 年 1月

2018 年 1月

2018 年 7月

竣工时间

2018 年 6月

2018 年 6月

2018 年 6月

当前进度

前期准备

主体封顶

正在建设

前期准备

当前进度

室内装修

室内装修

室内装修

2018年建设项目

项目名称

大里第一
幼儿园

祝福红城
第四幼儿园

2018年拟投入使用项目

项目名称

翰林第二
幼儿园

翰林第三
幼儿园

北里幼儿园

建设地址

春藤路西、
国槐街北

木棉路北、
碧桃路西

建设地址

长椿路东，
金菊街北 U16-3-2

春藤路东，金梭路
南 U16-4-1

翠竹街北，
石楠路东

办园规模

设 6个班

设 12个班

办园规模

设 6个班

设 9个班

设 12个班

开工时间

2018 年 1月

2018年 2月

竣工时间

2017 年 12月

2017年 12月

2017年 11月

当前进度

主体施工

主体封顶

当前进度

外部装修

内部装修

已投入使用

2018年建设项目
项目名称

孟砦幼儿园
杲村幼儿园

2018年拟投入使用项目
项目名称

回族幼儿园

建设地址
孟砦安置区
杲村安置区

建设地址

东明路东纬四路南

办园规模
设 6个班
设 9个班

办园规模

设 12个班

开工时间
2018 年 6月
2017年 8月

竣工时间

2017 年 3月

当前进度
施工图设计
正在建设

当前进度
主体竣工，

场地正在建设

2018年建设项目
项目名称

中原区伊河路
幼儿园

2018年拟投入使用项目
项目名称

郑州市第二实验
幼儿园（西园区）

建设地址
秦岭路以西、
伊河路以北

建设地址
兴国路与胜利路

交叉口路北

办园规模

设 8个班

办园规模

设 12个班

开工时间

2018 年 1月

竣工时间

2018 年 9月

当前进度

主体施工

当前进度

内部装修

2018年建设项目
项目名称

北刘庄新村
幼儿园

绿都澜湾
桂园幼儿园

建设地址

紫荆山路与航海路东南，
北刘庄安置区内

中州大道西，环翠路北，
绿都澜湾桂园小区内

办园规模

设 9个班

设 12个班

开工时间

2017 年 8月

2017年 6月

当前进度

主体施工

主体施工

2018年建设项目
项目名称

惠济区花园口镇
第二幼儿园

惠济区花园口镇
第三幼儿园

2018年拟投入使用项目
项目名称

惠济区花园口镇
第二幼儿园

惠济区花园口镇
第三幼儿园

建设地址
京水合村并城
小区院内南侧

大庙合村并城
小区院内南侧

建设地址
京水合村并城
小区院内南侧

大庙合村并城
小区院内南侧

办园规模

设 12个班

设 12个班

办园规模

设 12个班

设 12个班

开工时间

2018 年 3月

2018年 3月

竣工时间

2018 年 12月

2018年 12月

当前进度

主体施工

主体施工

当前进度

主体施工

主体施工

2018年建设项目
项目名称

新郑市孟庄镇
第三幼儿园

新郑市溱水路
幼儿园

新郑市新村镇
第四幼儿园

2018年拟投入使用项目
项目名称

新郑市孟庄镇
第三幼儿园

新郑市新村镇
第四幼儿园

建设地址
新郑市孟庄镇
中心社区南侧

新郑市新华路办
事处沈庄社区

新郑市新村镇
吴庄社区

建设地址
新郑市孟庄镇
中心社区南侧

新郑市新村镇
吴庄社区

办园规模

设 18个班

设 18个班

设 12个班

办园规模

设 18个班

设 12个班

开工时间

2018 年 6月

2018年 11月

2018年 6月

竣工时间

2018 年 12月

2018年 12月

当前进度

准备开工

控规已报批，
正在清表，办
理选址意见书

正在挖基础

当前进度

准备开工

正在挖基础

郑州市上街区人民政府
2018年幼儿园建设工作情况通报

敬请监督
项目联系人：王坤 咨询电话：0371-68923903

上街区人民政府
2018年 6月 28日

2018年建设项目
项目名称
郑州市

上街区幼儿园

建设地址
上街区公
园街 1号

办园规模

设 9个班

开工时间

2018 年 10月

当前进度

正准备旧房拆除


