
管城回族区人民政府
2019年河南省民生实事

——幼儿园建设工作情况通报

敬请监督
项目联系人：李阳 咨询电话：0371-61315305

管城回族区人民政府
2019年 11月 25日

2019年建设项目

项目名称

南十里铺
安置区幼儿园

十八里河
安置区 3号院

幼儿园

建设地址

紫荆山南路、
南三环交叉口南十

里铺村安置区
（B-08-01地块）

中州大道宇通路
交叉口十八里河
安置区 3号院

办园规模

设 12个班

设 12个班

开工时间

2018 年 10月

2019年 10月

当前进度

主体完工

主体完工

郑州高新技术产业开发区管委会
2019年河南省民生实事

——幼儿园建设工作情况通报

敬请监督
项目联系人：李伟凡 咨询电话：0371-67986751

郑州高新技术产业开发区管委会
2019年 11月 25日

2019年建设项目

项目名称

锦和苑
第二幼儿园

高新区郭村
安置区幼儿园

建设地址

雀梅街北、
健杨路西

长椿路西、
紫苏街北

办园规模

设 12个班

设 6个班

开工时间

2019 年 1月

2018年 10月

当前进度

主体完工

主体完工

郑州航空港经济综合实验区管委会
2019年河南省民生实事

——幼儿园建设工作情况通报

敬请监督
项目联系人：刘平 咨询电话：0371-56591737

郑州航空港经济综合实验区管委会
2019年 11月 25日

2019年建设项目

项目名称

河东六号安置
区第二幼儿园

河东九号安置
区第二幼儿园

建设地址

瑞空路以南、
幸安西路以北

工业十路以南、
工业十一路以北

办园规模

设 6个班

设 18个班

开工时间

2019 年 3月

2019年 3月

当前进度

主体完工

主体完工

中牟县人民政府
2019年河南省民生实事

——幼儿园建设工作情况通报

敬请监督
项目联系人：张海萍 咨询电话：0371-62182592

中牟县人民政府
2019年 11月 25日

2019年建设项目

项目名称

郑州文创园草场
社区第一幼儿园

郑州文创园草场
社区第二幼儿园

汽车园区朱博士
社区幼儿园

汽车园区七里岗
社区幼儿园

建设地址

中牟县郑开大道与
雁鸣大道交叉口
东南角草场社区

中牟县郑开大道与
雁鸣大道交叉口
东南角草场社区

中牟县万洪路与文
昌街交叉口东北角

朱博士社区

中牟县万洪路与建
设路交叉口东南角

七里岗社区

办园规模

设 9个班

设 9个班

设 6个班

设 9个班

开工时间

2018 年 6月

2018 年 6月

2018 年 8月

2018 年 8月

当前进度

主体完工

主体完工

主体完工

主体完工

新密市人民政府
2019年河南省民生实事

——幼儿园建设工作情况通报

敬请监督
项目联系人：冯广丽 咨询电话：0371-56519551

新密市人民政府
2019年 11月 25日

2019年建设项目

项目名称

新密新城
第一幼儿园

苟堂镇实验
幼儿园

刘寨镇中心
社区幼儿园

建设地址

锦绣社区院内

苟堂镇中心社区
泽河以南，樊沟扶
贫小区 300米

刘寨镇政府西侧、
中心社区内，刘寨
初级中学东部

办园规模

设 22个班

设 9个班

设 9个班

开工时间

2018 年 12月

2019年 7月

2019年 7月

当前进度

主体完工

主体施工

主体施工新郑市人民政府
2019年河南省民生实事

——幼儿园建设工作情况通报

敬请监督
项目联系人：李公仆 咨询电话：0371-69950029

新郑市人民政府
2019年 11月 25日

2019年建设项目

项目名称

新郑市观音寺
镇永康新城

幼儿园

新郑市薛店镇
解放路幼儿园

建设地址

观音寺镇商场街与康
乐街交叉口西北角

新郑市薛店镇解放路
社区

办园规模

设 15个班

设 24个班

开工时间

2019 年 6月

2019年 5月

当前进度

基础施工

主体施工

金水区人民政府
2019年河南省民生实事

——幼儿园建设工作情况通报

敬请监督
项目联系人：韩东 咨询电话：0371-60116687

金水区人民政府
2019年 11月 25日

2019年建设项目

项目名称

路砦幼儿园

建设地址

翰林路长安路西南角

办园规模

设 12个班

开工时间

2019 年 5月

当前进度

主体完工

中原区人民政府
2019年河南省民生实事

——幼儿园建设工作情况通报

敬请监督
项目联系人：李果 咨询电话：0371-67639434

中原区人民政府
2019年 11月 25日

2019年建设项目

项目名称

中原区
第三实验幼儿园

建设地址

中原路南、华山路东

办园规模

设 8个班

开工时间

2019 年 1月

当前进度

主体完工

二七区人民政府
2019年河南省民生实事

——幼儿园建设工作情况通报

敬请监督
项目联系人：冯建国 咨询电话：0371-61177728

二七区人民政府
2019年 11月 25日

2019年建设项目

项目名称

马寨北安置区
幼儿园

张寨安置区
幼儿园

建设地址

林荫北路与思源路
交叉口

南四环与怡心路

办园规模

设 12个班

设 12个班

开工时间

2018 年 8月

2018年 8月

当前进度

主体完工

主体完工

巩义市人民政府
2019年河南省民生实事

——幼儿园建设工作情况通报

敬请监督
项目联系人：崔鹏飞 咨询电话：0371-64583577

巩义市人民政府
2019年 11月 25日

2019年建设项目

项目名称

巩义市涉村镇
北庄幼儿园

巩义市河洛镇
河东社区幼儿园

巩义市夹津口镇
镇直幼儿园

巩义市康店镇
启航幼儿园

巩义市北山口镇
山川幼儿园

巩义市鲁庄镇
第三幼儿园

巩义市回郭镇
实验幼儿园

建设地址

涉村镇北庄村

河洛镇河东社区

夹津口镇镇区

康店镇焦湾村

北山口镇山川村

鲁庄镇小相村

回郭镇清西村

办园规模

设 6个班

设 6个班

设 15个班

设 18个班

设 6个班

设 18个班

设 15个班

开工时间

2018 年 10月

2019年 6月

2018年 10月

2019年 9月

2019年 10月

2019年 10月

2019年 11月

当前进度

投入使用

主体完工

主体完工

主体施工

主体施工

主体施工

基础施工

郑州经济技术开发区管委会
2019年河南省民生实事

——幼儿园建设工作情况通报

敬请监督
项目联系人：柳洪亮 咨询电话：0371-55967727

郑州经济技术开发区管委会
2019年 11月 25日

2019年建设项目

项目名称

经开锦绣二幼

经开锦绣三幼

建设地址

文通街嬉雨路交会处

文通街锦瑞路交会处

办园规模

设 6个班

设 12个班

开工时间

2019 年 3月

2019年 3月

当前进度

主体完工

主体完工

登封市人民政府
2019年河南省民生实事

——幼儿园建设工作情况通报

敬请监督
项目联系人：冯长富 咨询电话：0371-62869028

登封市人民政府
2019年 11月 25日

2019年建设项目

项目名称

城南社区
幼儿园

建设地址

登封市通达路与
南环二路交叉口处

办园规模

设 6个班

开工时间

2018 年 12月

当前进度

主体完工

荥阳市人民政府
2019年河南省民生实事

——幼儿园建设工作情况通报

敬请监督
项目联系人：黄建慧 咨询电话：0371-64629317

荥阳市人民政府
2019年 11月 25日

2019年建设项目

项目名称

荥阳市成皋路
幼儿园

荥阳市豫龙镇
第一幼儿园

建设地址

郑上路与成皋路交
叉口西南角天悦湾

项目区

荥阳市汜河路与飞
龙路交叉口西北角

办园规模

设 12个班

设 18个班

开工时间

2019 年 3月

2019年 4月

当前进度

主体施工

主体施工

惠济区人民政府
2019年河南省民生实事

——幼儿园建设工作情况通报

敬请监督
项目联系人：王晓莉 咨询电话：0371-63639790

惠济区人民政府
2019年 11月 25日

2019年建设项目

项目名称

惠济区新庄
安置区幼儿园

林语溪岸幼儿园

惠弘园幼儿园

建设地址

大河路办事处
新庄村安置区内

金山路南、
范庄东路西

惠弘园小区

办园规模

设 9个班

设 9个班

设 9个班

开工时间

2019 年 3月

2019年 3月

2019年 3月

当前进度

主体完工

主体完工

主体完工

郑东新区管委会
2019年河南省民生实事

——幼儿园建设工作情况通报

敬请监督
项目联系人：王丽 咨询电话：0371-67179071

郑东新区管委会
2019年 11月 25日

2019年建设项目

项目名称

刘集 02
安置区一幼

刘集 02
安置区二幼

刘集 02
安置区三幼

刘集 02
安置区四幼

建设地址

永丰北路以东、贺庄路以西、
豫兴大道以南、岗王路以北

王庄路以东、贺庄东路以西、
豫兴大道以南、岗王路以北

燕西路以东、新燕路以西、豫
兴大道以南、岗王路以北

雁鸣路以东、贺庄西路以西、
凤阳路以北、岗王路以南

办园规模

设 6个班

设 9个班

设 12个班

设 12个班

开工时间

2019 年 6月

2019年 6月

2019年 6月

2019年 6月

当前
进度

主体
完工

主体
完工

主体
完工

主体
完工
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