

## 郑州航空港经济综合实验区管理委员会 2018年中小学校建设工作情况通报

2018年,郑州航空港经济综合实验区建设中小学校项目3个,其中新建1所初中、2所小学;拟投入使用项目3个,其中续建2所初中、1所小学。截至2018年6月底,具体进展情况如下:

2018年建设项目				
项目名称	建设地址	办学规模	开工时间	当前进度
河东七号安置区初级中学	龙王办事处七号安置区内	设30个班	4月	基础施工
河东七号安置区小学	龙王办事处七号安置区内	设36个班	4月	基础施工
郑港一路小学(护航路小学)	郑港一路与祥和街东南	设36个班	10月	工程量清单评审中

  

2018年拟投入使用项目				
项目名称	建设地址	办学规模	竣工时间	当前进度
第十一初级中学	新港大道以东新港九路以北	设24个班	9月	室内装饰装修
河东八号安置区中学	明港办事处八号安置区内	设30个班	10月	室内装饰装修
河东八号安置区小学	明港办事处八号安置区内	设36个班	10月	室内装饰装修

敬请监督  
项目联系人:张磊 程志  
咨询电话:18569963602 15036516756  
郑州航空港经济综合实验区管理委员会  
2018年6月28日

## 郑东新区管理委员会 2018年中小学校建设工作情况通报

2018年,郑东新区建设中小学校项目4个,其中新建3所九年制学校、1所小学;拟投入使用项目5个,其中新建1所九年制学校、2所初中、2所小学。截至6月底,具体进展情况如下:

2018年建设项目				
项目名称	建设地址	办学规模	开工时间	当前进度
春华学校	金水大道与博学路交叉口	中学24个班 小学30个班	2017年6月	主体封顶
薛岗街二中	孟庄北街北薛岗街两侧	中学36个班 小学24个班	2017年6月	主体封顶
文苑学校	平安大道与文苑南路交叉口	中学24个班 小学30个班	2017年6月	主体施工
镇兴路小学	镇兴路与云台路交叉口	设48个班	2017年6月	主体施工

  

2018年拟投入使用项目				
项目名称	建设地址	办学规模	竣工时间	当前进度
永丰学校	永丰路与贺庄西路交叉口	中学24个班 小学36个班	2018年8月	内外装饰
南塘中学	龙源十街与龙北三路交叉口	48个班	2018年8月	内外装饰
天府路中学	锦绣路西刘集1号安置区内	36个班	2018年8月	内外装饰
锦绣路小学	锦绣路与同福路交叉口	36个班	2018年8月	内外装饰
雁鸣路小学	贺庄西路与凤阳路交叉口	48个班	2018年8月	内外装饰

敬请监督  
项目联系人:王丽  
咨询电话:67179071  
郑东新区管理委员会  
2018年6月28日

## 郑州经济技术开发区管理委员会 2018年中小学校建设工作情况通报

2018年,经开区建设中小学校项目4个,其中新建1所初中、3所小学;拟投入使用项目2个,其中新建1所小学,改扩建1所初中。截至6月底,具体进展情况如下:

2018年建设项目				
项目名称	建设地址	办学规模	开工时间	当前进度
第五中学	第四大街与经南六路交会处东北	设36个班	9月	施工图设计
世和小学	第五大街与经南六路交会处西北	设36个班	9月	施工图设计
滨河小学	第十二大街与潮河北环路交会处东南	设36个班	6月	基础施工
泰和小学	第六大街与经北一路交会处西北	设24个班	9月	施工图设计

  

2018年拟投入使用项目				
项目名称	建设地址	办学规模	竣工时间	当前进度
锦龙小学	经开国际物流园区智通街与凌雷路交会处东北	设36个班	6月	收尾工程
经开十一学校(二期)	经开国际物流园区礼通街与禄达路交会处西北	增20个班	8月	室外工程

敬请监督  
项目联系人:柳洪亮  
咨询电话:55967727  
郑州经济技术开发区管理委员会  
2018年6月28日

## 郑州高新区管委会 2018年中小学校建设工作情况通报

2018年,高新区建设中小学校项目3个,其中新建1所初中、2所小学;拟投入使用项目3个,其中2所小学,1所扩建中学。截至6月底,具体进展情况如下:

2018年建设项目				
项目名称	建设地址	办学规模	开工时间	当前进度
锦和苑中学	黄杨街南锦和中路西	设24个班	已开工	基础开挖防水施工
锦和苑小学	黄杨街北锦和中路西	设24个班	已开工	基础施工
万科城小学西校区	黄兰路西杜兰街北	设36个班	已开工	主体结构外部形象完工

  

2018年拟投入使用项目				
项目名称	建设地址	办学规模	竣工时间	当前进度
高新区育林小学	五龙口南路以北育林路以东	设30个班	3月	局部整改具备移交条件
高新区杜兰街小学(水牛张小学)	红松路以西杜兰街以北	设36个班	3月	局部整改具备移交条件
郑州中学初中部扩建项目	冬青街南,樱花街北,月桂路西	新增12个班	9月	外墙抹灰

敬请监督  
项目联系人:李伟凡  
咨询电话:67896751  
郑州高新技术产业开发区管委会  
2018年6月28日

## 金水区人民政府 2018年中小学校建设工作情况通报

2018年,金水区建设中小学校项目5个,其中新建3所九年制学校、2所小学;拟投入使用项目4个,其中新建1所初中、2所小学,改扩建1所小学。截至6月底,具体进展情况如下:

2018年建设项目				
项目名称	建设地址	办学规模	开工时间	当前进度
任庄学校	兴达路办事处任庄村	设置54个班,其中小学36个班,初中18个班	7月	最高限价评审
张家村学校	园田路银环路东北角	设置60个班,其中小学36个班、初中24个班	10月	完成方案设计
沙门学校	柳林西路宏明路东南角	设置60个班,其中小学36个班、初中24个班	8月	施工图预算
金宝路小学	金宝路惠科环路口西北角	设置36个班	8月	施工图设计
周庄小学(二期)	新城北路迎宾东路东南角	设置12个班	10月	施工图预算

  

2018年拟投入使用项目				
项目名称	建设地址	办学规模	竣工时间	当前进度
金桂中学	桂圆南街龙源路西北角	设置36个班	2017年5月	竣工
金水区第二实验小学	金槐路鸿兴路东南角	设置24个班	2017年12月	竣工
杨柳小学	新城北街杨柳路西北角	设置36个班	2017年7月	竣工
改扩建丰庆路小学	丰庆路三全路北300米路西	新增24个班	2018年6月	竣工

敬请监督  
项目联系人:李智  
咨询电话:13298159595  
金水区人民政府  
2018年6月28日

## 中原区人民政府 2018年中小学校建设工作情况通报

2018年,中原区建设中小学校项目3个,其中新建1所九年制学校、1所初中、1所小学;拟投入使用项目4个,其中新建1所初中、3所小学。截至6月底,具体进展情况如下:

2018年建设项目				
项目名称	建设地址	办学规模	开工时间	当前进度
中原区育英学校	朱屯路与西站北街交叉口东南角	设45个班,其中小学30班、初中15班	10月	施工图纸设计
中原区新街坊小学	洛达路与煤机路交叉口东北角	设24个班	已开工	主体完工
中原区西悦城二小	金田路与泉州路交叉口西南角	设30个班	已开工	基础施工

  

2018年拟投入使用项目				
项目名称	建设地址	办学规模	竣工时间	当前进度
中原区新街坊小学	洛达路与煤机路交叉口东北角	设24个班	8月	内外装饰
郑州市第八十中学	化肥东路与朱屯路交叉口西南角	设45个班,其中小学30班、初中15班	8月	内外装饰
中原区建设路小学	天山路与煤机路交叉口西北角	设36个班	8月	内外装饰
中原区西悦城一小	玉轩路与金枝路交叉口东北角	设36个班	8月	内外装饰

敬请监督  
项目联系人:杨朝阳  
咨询电话:67651127  
中原区人民政府  
2018年6月28日

## 惠济区人民政府 2018年中小学校建设工作情况通报

2018年,惠济区建设中小学校项目8个,其中新建1所九年制学校、2所初中、4所小学,改扩建1所小学;拟投入使用项目2个,其中新建2所小学。截至6月底,具体进展情况如下:

2018年建设项目				
项目名称	建设地址	办学规模	开工时间	当前进度
河南省体育中心九年一贯制学校	长柳路北侧流云路东侧	设36个班,其中小学24班、初中12班	已开工	主体施工
惠济区外国语中学	新苑路以南,苏屯路以北,贾河路以东,鲁河路以西	设48个班	7月	招投标
惠济区第八初级中学	清华园路与开元路交叉口西南角	设36个班	已开工	基础施工
惠济区金洼小学	杨柳街与梅园街交叉口东北角	设36个班	10月	施工图设计招标
惠济区文化路小学	核桃街与滨河路交叉口东北角	设36个班	10月	施工图设计招标
惠济区毓秀实验小学	毓秀路东春熙路南	设36个班	10月	施工图设计招标
惠济区新城路小学	新城路与新西街交叉口西南角	设36个班	10月	施工图设计招标
改扩建惠济区花园口小学	惠济区花园口小学院内	增14个班	7月	招投标

  

2018年拟投入使用项目				
项目名称	建设地址	办学规模	竣工时间	当前进度
惠济区锦艺实验小学	清华园路与滨河路交叉口东北角	设24个班	8月	内外装饰
惠济区绿源实验小学	绿源路北惠丰街东	设24个班	8月	内外装饰

敬请监督  
项目联系人:宋全林  
咨询电话:63639790  
惠济区人民政府  
2018年6月28日

## 二七区人民政府 2018年中小学校建设工作情况通报

2018年,二七区建设中小学校项目4个,其中新建1所初中、3所小学;拟投入使用项目5个,其中新建5所小学。截至6月底,具体进展情况如下:

2018年建设项目				
项目名称	建设地址	办学规模	开工时间	当前进度
南岗路中学	杏园路豫一路交叉口东北	设24个班	已开工	主体施工
四季路二小	杏园路向荣路交叉口东南	设24个班	已开工	二次结构施工
鑫苑小学	嵩山路与琴韵路交叉口东北	设24个班	已开工	装饰安装施工
侯寨中心小学	侯寨路与益刘南路交叉口东北	设36个班	已开工	二次结构施工

  

2018年拟投入使用项目				
项目名称	建设地址	办学规模	竣工时间	当前进度
二七区长江西路小学	嵩山路与长江路交叉口西北	设24个班	8月	装饰安装施工
二七区长江东路二小	峨嵋路和万泉路交叉口东北	设30个班	8月	二次结构施工
二七区四季路二小	杏园路向荣路交叉口东南	设24个班	8月	二次结构施工
二七区鑫苑小学	嵩山路与琴韵路交叉口东北	设24个班	8月	装饰安装施工
二七区侯寨中心小学	侯寨路与益刘南路交叉口东北	设36个班	8月	二次结构施工

敬请监督  
项目联系人:冯建国  
咨询电话:61177728  
二七区人民政府  
2018年6月28日

## 管城回族区人民政府 2018年中小学校建设工作情况通报

2018年,管城回族区建设中小学校项目4个,其中新建2所小学,改扩建小学1所,改扩建中学1所;拟投入使用项目2个,其中新建2所小学。截至6月底,具体进展情况如下:

2018年建设项目				
项目名称	建设地址	办学规模	开工时间	当前进度
改扩建八十三中学	花寨街1号	增24个班	10月	方案设计
改扩建实验小学	城东路西城南路南	增12个班	9月	施工评审
映月路小学	明月路北云鹤路东	增30个班	10月	方案设计
星火路小学	太白路南金岱路东	增30个班	10月	方案设计

  

2018年拟投入使用项目				
项目名称	建设地址	办学规模	竣工时间	当前进度
八郎寨小学	刘湾路南豫一路北	增36个班	7月	收尾施工
瀍江路小学	小王庄路东瀍江路北	增36个班	7月	收尾施工

敬请监督  
项目联系人:李阳  
咨询电话:61315305  
管城回族区人民政府  
2018年6月28日