

中原区人民政府 2014年中小学幼儿园建设工作情况通报

2014年,中原区建设中小学幼儿园项目5个,其中新建1所初中、新建1所小学、3所幼儿园。截至6月底,具体进展情况如下:

项目名称	建设地址	办学规模	开工时间	当前进度
迁建郑州市第69中学	天山路与中原路交叉口西南角	设18个班	7月	施工图设计
新建郑州市实验小学	孙庄南路以南、晨星路以北,石人山路以西	设24个班	10月	方案设计完成,办理土地手续
新建西流湖幼儿园	北陈伍寨村	设12个班	10月	选址地块上迁坟困难,拟定调整
新建九龙城幼儿园	冉屯东路与冉屯路交叉口西南角	设12个班	10月	选址地块拆迁困难,拟定调整
新建上品新天地幼儿园	豫园路天山路东北角	设12个班	10月	施工图设计完成,办理建设工程规划许可证

敬请监督。
项目联系人:王中明 咨询电话:67651127

中原区人民政府
2014年7月1日

二七区人民政府 2014年中小学幼儿园建设工作情况通报

2014年,二七区建设中小学幼儿园项目5个,其中新建1所初中、1所小学、3所幼儿园。截至6月底,具体进展情况如下:

项目名称	建设地址	办学规模	开工时间	当前进度
新建郑州第81中学	代庄街与端午路交叉口	设30个班	10月	方案设计
新建荆胡小学	杏梁路与荆胡路交叉口	设42个班	10月	办理招标采购手续
新建樱桃沟小学附属幼儿园	二七区侯寨乡石匠庄村	设9个班	10月	施工图设计
新建侯寨小学附属幼儿园	二七区侯寨乡曹洼村	设12个班	10月	施工图设计
新建双泰路幼儿园	天泰路与双泰路交叉口	设9个班	10月	主体施工

敬请监督。
项目联系人:张卫民 咨询电话:66986736

二七区人民政府
2014年7月1日

郑州航空港经济综合实验区管委会 2014年中小学幼儿园建设工作情况通报

2014年,郑州航空港经济综合实验区建设中小学幼儿园项目6个,其中新建1所初中、2所小学、3所幼儿园。截至6月底,具体进展情况如下:

项目名称	建设地址	办学规模	开工时间	当前进度
新建第四实验中学	郑港三路和郑港五街交叉口东南	设24个班	8月	施工图设计
新建郑港五街小学	郑港三路和郑港五街交叉口东北	设18个班	8月	施工图设计
新建郑港六街小学	郑港七街中段	设24个班	8月	施工图设计
新建陡沟幼儿园	郑港六路与郑港四街交叉口西北	设9个班	已开工	基础施工
新建航南新城第二幼儿园	新港大道与新港八路交叉口西北	设9个班	8月	施工图设计完成
新建龙王办事处6号安置区幼儿园	万邓公路与新春公路交叉口	设24个班	8月	选址地块拆迁困难,拟定调整

敬请监督。
项目联系人:赵旭东 咨询电话:15639025678

郑州航空港经济综合实验区管理委员会
2014年7月1日

管城回族区人民政府 2014年中小学幼儿园建设工作情况通报

2014年,管城区建设中小学幼儿园项目7个,其中新建1所初中、2所小学、4所幼儿园。截至6月底,具体进展情况如下:

项目名称	建设地址	办学规模	开工时间	当前进度
新建银莺路中学	魏庄西街东、银莺路西、安康路北	设30个班	已开工	基础施工
新建春晓小学	春晓路东、秋实路西、漓江路北	设48个班	已开工	主体完工
新建银莺路小学	魏庄西街东、银莺路东、安康路北	设36个班	已开工	基础施工
新建银莺路幼儿园	魏庄西街东、银莺路南	设12个班	已开工	基础施工
新建安康路幼儿园	魏庄西街西、安康路北	设12个班	10月	施工图设计
新建安徐庄幼儿园	长安东路南、七里河东B-2-1地块	设12个班	8月	图纸设计完毕
新建陇海高架安置区幼儿园	岗东路、南三环西北	设12个班	10月	方案设计

敬请监督。
项目联系人:宋庆军 咨询电话:66357208

管城回族区人民政府
2014年7月1日

郑州高新技术产业开发区管委会 2014年中小学幼儿园建设工作情况通报

2014年,高新区建设中小学幼儿园项目共6个,其中新建1所初中、2所小学、3所幼儿园。截至6月底,具体进展情况如下:

项目名称	建设地址	办学规模	开工时间	当前进度
新建郑州高新技术产业开发区实验中学	石楠路与木棉路交叉口西北角	设30个班	已开工	基础施工
新建郑州高新技术产业开发区实验小学	碧桃路与木棉路交叉口西南角	设60个班	已开工	基础施工
新建祝福红城幼儿园	碧桃路东、药厂街北	设12个班	10月	方案深化设计
新建盛世港湾幼儿园	西四环药厂街交叉口东北角	设15个班	10月	方案深化设计
新建莲花街小学	玫瑰街南,百合街东,锦和中路西	设24个班	10月	平面设计完成,编制可行性研究报告
新建西雅园幼儿园	雪松路东,白桦街南	设12个班	已开工	一层主体施工

敬请监督。
项目联系人:李奎 咨询电话:67896751

郑州高新技术产业开发区管委会
2014年7月1日

郑州经济技术开发区管委会 2014年中小学幼儿园建设工作情况通报

2014年,郑州经济技术开发区建设中小学幼儿园项目共6个,其中新建1所初中、1所小学、3所幼儿园,改扩建1所小学。截至2014年6月底,具体进展情况如下:

项目名称	建设地址	办学规模	开工时间	当前进度
新建经开区第四中学	经开国际物流园区礼通街以西、禄达路以北	设48个班	9月	施工图设计,场地清理
新建红日路小学	经开国际物流园区龙真路以西、红日路以南	设24个班	已开工	主体施工
扩建朝凤路小学	经开区朝凤路以东、经二路以北	增18个班	已开工	内外装修
新建经开区第四幼儿园	经开区祥云办事处祥云寺村	设9个班	已开工	室外工程施工
新建锦程幼儿园	经开国际物流园区金沙大街以西、故城南路以北	设15个班	9月	施工图设计基本完成
新建锦龙幼儿园	经开国际物流园区智通街以东、凌霜路以北	设9个班	9月	施工图设计基本完成

敬请监督。
项目联系人:柳洪亮 咨询电话:55967727

郑州经济技术开发区管委会
2014年7月1日

金水区人民政府 2014年中小学幼儿园建设工作情况通报

2014年,金水区建设中小学幼儿园项目11个,其中新建1所初中、1所九年制学校、3所小学、4所幼儿园,改扩建2所小学。截至6月底,具体进展情况如下:

项目名称	建设地址	办学规模	开工时间	当前进度
改扩建艺术小学	三全路与花园路交叉口西柳林村	增24个班	已开工	内外粉刷
改扩建沙口路小学	金水路与沙口路交叉口北200米路西	增12个班	8月	办理招投标手续
新建丽水路学校	索凌路与丽水路交叉口东南角	设60个班,其中中小学36班,初中24班	10月	施工图设计完成
新建冠军路中学	丰收路与冠军路交叉口西南角	设36个班	10月	施工图设计
新建丰收路小学	丰收路与冠军路交叉口西南角	设24个班	10月	施工图设计
新建贺庄小学	景怡路与贺庄新街交叉口西南角	设48个班	10月	施工图设计
新建周庄小学	迎宾东路与新城北路交叉口东南角	设24个班	10月	施工图设计
新建国基路幼儿园	花园路、三全路北,康苑小区内	设12个班	已开工	竣工
新建杨槐幼儿园	杨槐路西,金城大道北	设12个班	已开工	基础施工
新建小贺庄幼儿园	杨金路北,马林路西	设12个班	已开工	基础施工
新建姚店堤幼儿园	107辅路东,鸿宝路北	设12个班	10月	拆除场地附属物

敬请监督。
项目联系人:李智 咨询电话:60116669

金水区人民政府
2014年7月1日

惠济区人民政府 2014年中小学幼儿园建设工作情况通报

2014年,惠济区建设中小学幼儿园项目10个,其中新建3所小学、4所幼儿园,改扩建2所小学、1所初中。截至6月底,具体进展情况如下:

项目名称	建设地址	办学规模	开工时间	当前进度
改扩建薛岗小学	江山路与薛岗村北环村路交叉口西北角	增24个班	已开工	基础施工
改扩建惠济区实验小学	开元路与固城路西南角	增23个班	已开工	基础施工
新建开元路小学	天元路与滨河路交叉口东北角	设24个班	已开工	竣工验收
新建香山外国语小学	香山路与金山路交叉口东北角	设24个班	已开工	评审造价
新建惠济区艺术小学	南阳路与刘寨路交叉口西北角	设24个班	8月	图纸评审
改扩建郑州七十九中	清华园路与北四环交叉口西南角79中院内	增18个班	已开工	基础施工
新建刘寨幼儿园	南阳路西、刘寨路北	设9个班	8月	等待施工
新建下坡幼儿园	天河路西、滨河路北	设9个班	已开工	内外装修
新建木马幼儿园	开元路南、天元路、滨河路交叉口东南角	设12个班	8月	施工图设计
新建西黄刘幼儿园	香山路东、金山路北(香山路与金山路东北角)	设12个班	8月	施工图设计

敬请监督。
项目联系人:弓天顺 咨询电话:63639790

惠济区人民政府
2014年7月1日

郑东新区管委会 2014年中小学幼儿园建设工作情况通报

2014年,郑东新区建设中小学幼儿园项目9个,其中新建1所初中、4所小学、4所幼儿园。截至6月底,具体进展情况如下:

项目名称	建设地址	办学规模	开工时间	当前进度
新建郑东新区龙翼中学	龙北二路南、龙翼四街东	设48个班	10月	设计招标
新建郑东新区龙翼第一小学	龙北二路南、龙翼四街西	设30个班	10月	设计招标
新建郑东新区龙翼第二小学	龙湖外环路南、龙翼六街西	设30个班	10月	设计招标
新建郑东新区龙源小学	龙北三路北、龙源七街西	设24个班	10月	设计招标
新建郑东新区艺术小学	商都路与十里铺街交叉口北200米东	设30个班	10月	设计招标
新建省教育学院第一幼儿园	龙子湖外环路与明理路交叉口	设8个班	已开工	内部装饰
新建省教育学院第二幼儿园	龙子湖外环路与明理路交叉口	设12个班	已开工	内部装饰
新建省教育学院第三幼儿园	龙子湖外环路与明理路交叉口	设12个班	已开工	内部装饰
新建省财经政法大学幼儿园	河南财经政法大学(新校区)院内	设15个班	已开工	内部装饰

敬请监督。
项目联系人:樊僧建 咨询电话:67179071

郑东新区管委会
2014年7月1日

郑州日报 讲文明树新风 公益广告

孝子承老也



经常带着爱人、子女回家

每周给父母打个电话

教父母会上网

支持父母的业余爱好



节假日尽量与父母共度

父母的零花钱不能少

经常为父母拍照

支持单身父母再婚



定期带父母做体检

带父母参观你工作的地方

陪父母拜访他们的老朋友

适当参与父母的活动




为父母购买合适的保险

带父母去旅行或故地重游

陪父母看一场老电影

陪父母看一场老电影



常跟父母做交心的沟通

和父母一起锻炼身体

带父母一起出席重要的活动

带父母一起出席重要的活动



当代中国 二十四孝行

山东·高密 郑辉 剪纸