

郑州航空港经济综合实验区管理委员会 2017年中小学校建设工作情况通报

2017年,郑州航空港经济综合实验区建设中小学项目3个,其中新建1所初中、2所小学;拟投入使用项目3个,其中续建1所初中、2所小学。截至9月中旬,具体进展情况如下:

2017年建设项目				
项目名称	建设地址	办学规模	开工时间	当前进度
河东八号安置区初级中学	明港办事处八号安置区内	设30个班	9月	施工进场准备
河东九号安置区小学	明港办事处九号安置区内	设30个班	10月	施工进场准备
郑港五路小学	郑港五路与郑港二街东北	设36个班	10月	取得可研批复文勘作业
2017年拟投入使用项目				
项目名称	建设地址	办学规模	竣工时间	当前进度
航虹路初级中学	飞腾路与航虹路交叉口西南	设18个班	7月	已投入使用
新港九路小学	新港大道与新港九路交叉口东北	设24个班	7月	已投入使用
飞腾路小学	飞腾路与梅河东路交叉口东南	设24个班	7月	已投入使用

敬请监督
项目联系人:杨林果 咨询电话:13949306829
万鹏申 13523526803
郑州航空港经济综合实验区管理委员会
2017年9月21日

郑东新区管理委员会 2017年中小学校建设工作情况通报

2017年,郑东新区建设中小学校项目5个,其中新建2所初中、3所小学;拟投入使用项目7个,其中新建2所初中、2所小学,改扩建3所小学。截至9月中旬,具体进展情况如下:

2017年建设项目				
项目名称	建设地址	办学规模	开工时间	当前进度
天府路中学	锦绣路西、刘集1号安置区内	设36个班	3月	主体施工
龙华中	永盛西路、龙华路东北	设36个班	3月	主体施工
龙华小学	永盛西路、龙华路西北	设24个班	3月	主体施工
新城小学	白沙路、慧通路西北	设36个班	3月	主体施工
锦绣路小学	同心路以南、岗吴路以东、同福路以北、锦绣路以西	设36个班	3月	主体施工
2017年拟投入使用项目				
项目名称	建设地址	办学规模	竣工时间	当前进度
郑州市第五十四中学	明理路与莲湖东路交叉口	设48个班	8月	已投入使用
龙翼中学	龙北二路南、龙翼四街东	设48个班	9月	室内外装饰、室外工程
龙翼第一小学	龙北二路南、龙翼四街西	设30个班	6月	竣工
龙翼第二小学	龙北二路北、龙翼六街西、龙湖外环路南	设48个班	6月	已投入使用
龙子湖小学(改扩建)	姚夏南街与小夏街交叉口	增8个班	6月	已投入使用
龙岗小学(改扩建)	金水路与王新庄街交叉口	增24个班	6月	已投入使用
永平路小学(改扩建)	中周路与万通路交叉口东南角	增24个班	10月	室内装修

敬请监督
项目联系人:赵水成 咨询电话:67179070
郑东新区管理委员会
2017年9月21日

郑州经济技术开发区管委会 2017年中小学校建设工作情况通报

2017年,经开区建设中小学校项目2个,其中新建1所小学,改扩建1所小学;拟投入使用项目2个,其中新建2所小学。截至9月中旬,具体进展情况如下:

2017年建设项目				
项目名称	建设地址	办学规模	开工时间	当前进度
外国语小学二期	一大街与经南五辅路交会处东南角	增18个班	10月	施工招标
外国语第二小学	朝凤路与经南五辅路交会处西南角	设36个班	10月	施工招标
2017年拟投入使用项目				
项目名称	建设地址	办学规模	竣工时间	当前进度
锦程小学	礼通街与禄达路交会处西南角	设36个班	7月	已建成投入使用
瑞锦小学	十四大街与经南五路交会处西北角	设36个班	7月	已建成投入使用

敬请监督
项目联系人:柳洪亮 咨询电话:55967727
郑州经济技术开发区管委会
2017年9月21日

郑州高新技术产业开发区管委会 2017年中小学校建设工作情况通报

2017年,高新区建设中小学校项目5个,其中新建2所初中、3所小学;拟投入使用项目3个,其中1所中学、2所小学。截至9月中旬,具体进展情况如下:

2017年建设项目				
项目名称	建设地址	办学规模	开工时间	当前进度
育林小学	五龙口南路以北、育林路以东	设30个班	1月	室内扫尾施工、室外运动场施工
水牛张小学	红松路以西、杜兰街以北	设36个班	1月	主体扫尾、室外运动场施工
郁香路小学(郑大实验小学恒大城校区)	三全路西延以南、关庄路以东、关庄中街以北、郁香路以西	设36个班	10月	方案正在规划局审核
创新实验中学	红桦街北、凌霄路东	设36个班	12月	已完成立项,正在细化方案设计,并完成场地平整
郑州中学扩建项目	冬青街南、樱花街北、月桂路西	设12个班	12月	建设手续正在办理中
2017年拟投入使用项目				
项目名称	建设地址	办学规模	竣工时间	当前进度
第二外国语学校	石楠路东、迎春街北	设24个班	8月	已投入使用
朗悦外国语中学	春藤路以西、枫杨街以南	设36个班	8月	已投入使用
牛寨小学	金柏路以东、法青街以北	设30个班	8月	已投入使用

敬请监督
项目联系人:张玉森 咨询电话:67897651
郑州高新技术产业开发区管委会
2017年9月21日

金水区人民政府

2017年中小学校建设工作情况通报

2017年,金水区建设中小学校项目7个,其中新建1所中学、5所小学,改扩建1所小学;拟投入使用项目5个,其中新建1所中学、3所小学,改扩建1所小学。截至9月中旬,具体进展情况如下:

2017年建设项目				
项目名称	建设地址	办学规模	开工时间	当前进度
纬五路二小(改扩建)	纬五路经五路东北角	增12个班	2016年11月	已竣工,待验收
马林小学	景致路惠科环路西北角	设36个班	2017年8月	完成方案设计
枣庄小学	东风路经二路东南地块	设24个班	2017年10月	施工图设计
徐砦小学	徐砦路徐砦东路西北角	设36个班	2017年5月	完成招投标
姚店堤小学	鸿宝路姚店堤西路东南角	设36个班	2017年8月	施工图设计
河村小学	杨金路杨槐东路西北角	设36个班	2017年8月	施工图设计
郑州五十五中	惠科环路经三街西北角	设60个中学班	2017年8月	方案设计及场区垃圾土清理
2017年拟投入使用项目				
项目名称	建设地址	办学规模	竣工时间	当前进度
纬五路二小(改扩建)	纬五路经五路东北角	增12个班	2017年8月	已竣工,待验收
丰收路小学	丰收路冠军路西南角	设24个班	2017年8月	已竣工,待验收
文劳路小学	文劳路信息学院路西北角	设24个班	2017年8月	已竣工,待验收
龙门路小学	高皇北路龙门路西北角	设36个班	2017年8月	已竣工,待验收
冠军路中学	丰收路冠军路西南角	设36个班	2017年8月	已竣工,待验收

敬请监督
项目联系人:李智 咨询电话:13298159595
金水区人民政府
2017年9月21日

中原区人民政府

2017年中小学校建设工作情况通报

2017年,中原区建设中小学校项目3个,其中新建1所初中、2所小学;拟投入使用项目2个,其中新建1所初中、1所小学。截至9月中旬,具体进展情况如下:

2017年建设项目				
项目名称	建设地址	办学规模	开工时间	当前进度
锦江小学(五厂小学)	百花路、神驰路西北角	设24个班	已开工	基础施工
西悦城一小(玉轩路小学)	玉轩路、金枝路东北角	设36个班	已开工	主体完工
郑州市锦江中学(五厂中学)	百花路、棉纺北路西南角	设30个班	已开工	基础施工
2017年拟投入使用项目				
项目名称	建设地址	办学规模	竣工时间	当前进度
郑州市第90中学	金田路、玉瑞路西北角	设24个班	8月	已投入使用
澜景小学	洛达路、汝河路东北角	设36个班	8月	已投入使用

敬请监督
项目联系人:杨朝阳 咨询电话:67651127
中原区人民政府
2017年9月21日

二七区人民政府

2017年中小学校建设工作情况通报

2017年,二七区建设中小学校项目4个,其中新建1所九年制学校、3所小学;拟投入使用项目4个,其中新建1所初中、3所小学。截至9月中旬,具体进展情况如下:

2017年建设项目				
项目名称	建设地址	办学规模	开工时间	当前进度
环翠路学校	郑密路与环翠路交叉口	设48个班,其中小学30班、初中18班	已开工	竣工并投入使用
长江东路第三小学	长江路与峨眉路交叉口	设30个班	已开工	主体施工
杏园路第三小学	杏园路与芦庄路交叉口	设36个班	10月	清理场地
渠南路小学(二七运河城实验小学)	渠南路与清云路交叉口	设36个班	已开工	竣工并投入使用
2017年拟投入使用项目				
项目名称	建设地址	办学规模	竣工时间	当前进度
郑州八十一中学	郑航北路与南溪路交叉口	设30个班	7月	竣工并投入使用
陇西国际城小学	杏梁路与荆胡路交叉口	设42个班	5月	竣工并投入使用
长江东路第二小学	南三环与碧云路交叉口	设24个班	7月	投入使用
滨水花园实验小学	宝溪路与大顺路交叉口	设24个班	7月	竣工并投入使用

敬请监督
项目联系人:张卫民 咨询电话:6117728
二七区人民政府
2017年9月21日

管城回族区人民政府

2017年中小学校建设工作情况通报

2017年,管城回族区建设中小学校项目4个,其中新建1所初中、3所小学;拟投入使用项目2个,均为新建2所小学。截至9月中旬,具体进展情况如下:

2017年建设项目				
项目名称	建设地址	办学规模	开工时间	当前进度
管城回族区实验学校	尚庄一二组城中村改造C-13地块	设36个班	11月	方案报批
创新澜湾小学	霞飞西路西、霞飞南路北	设36个班	10月	施工图审核
金盛路小学	刘东路以西、金盛西路北	设36个班	10月	方案报批
果园路小学	刘庄南街北、规划三路东	设36个班	10月	方案报批
2017年拟投入使用项目				
项目名称	建设地址	办学规模	竣工时间	当前进度
紫东路小学	紫东路南、安康路北、七里河东	设24个班	7月	已投入使用
站马屯小学	花溪南路东、花溪东路南、站马屯路北	设36个班	7月	已投入使用

敬请监督
项目联系人:李阳 咨询电话:61315305
管城回族区人民政府
2017年9月21日

惠济区人民政府

2017年中小学校建设工作情况通报

2017年,惠济区建设中小学校项目3个,其中新建1所初中、2所小学;拟投入使用项目3个,其中新建1所九年制学校、1所小学,改扩建1所小学。截至9月中旬,具体进展情况如下:

2017年建设项目				
项目名称	建设地址	办学规模	开工时间	当前进度
惠济区外国语中学	新苑路以南、苏屯路以北、贾河路以东、鲁河路以西	设48个班	8月	招投标
惠济区锦艺实验小学	清华南路与滨河路交叉口东北角	设24个班	已开工	主体施工
惠济区绿源实验小学	绿源路北、惠丰街东	设24个班	已开工	主体施工
2017年拟投入使用项目				
项目名称	建设地址	办学规模	竣工时间	当前进度
惠济区第七初级中学	科达街、乐飞街交叉口西北角	设54个班,其中小学24班、初中30班	10月	主体施工
惠济区迎宾路中心小学	科达街、乐飞街交叉口西北角	设36个班	10月	内外粉刷
惠济区江山路第一小学(改扩建)	江山路以西、邮运南路以南	增24个班	10月	主体施工

敬请监督
项目联系人:宋全林 咨询电话:63639790
惠济区人民政府
2017年9月21日