
管城回族区人民政府
2019年河南省民生实事

——幼儿园建设工作情况通报

敬请监督
项目联系人：李阳 咨询电话：0371-61315305

管城回族区人民政府
2019年 8月 5日

2019年建设项目

项目名称

南十里铺
安置区幼儿园

十八里河
安置区 3号院

幼儿园

建设地址

紫荆山南路、南
三环交叉口南十
里铺村安置区

（B-08-01地块）

中州大道宇通路
交叉口十八里河
安置区 3号院

办园规模

设 12个班

设 12个班

开工时间

2018 年 10月

2019年 10月

当前进度

主体
收尾
施工

在建

郑州高新区管委会
2019年河南省民生实事

——幼儿园建设工作情况通报

敬请监督
项目联系人：李伟凡 咨询电话：0371-67986751

郑州高新区管委会
2019年 8月 5日

2019年建设项目

项目名称

锦和苑
第二幼儿园

建设地址

雀梅街北、
健杨路西

办园规模

设 12个班

开工时间

2019 年 1月

当前进度

主体施工

郑州航空港经济综合实验区管委会
2019年河南省民生实事

——幼儿园建设工作情况通报

敬请监督
项目联系人：刘平 咨询电话：0371-56591737

郑州航空港经济综合实验区管委会
2019年 8月 5日

2019年建设项目

项目名称

河东六号
安置区

第二幼儿园

河东九号
安置区

第二幼儿园

建设地址

瑞空路以南、
幸安西路以北

工业十路以南、
工业十一路以北

办园规模

设 6个班

设 18个班

开工时间

2019 年 3月

2019 年 3月

当前进度

一层梁底架设完
成，墙柱绑扎 70%

一层钢筋绑扎完
成，模板支架完

成，待浇筑

中牟县人民政府
2019年河南省民生实事

——幼儿园建设工作情况通报

敬请监督
项目联系人：张海萍 咨询电话：0371-62182592

中牟县人民政府
2019年 8月 5日

2019年建设项目

项目名称

郑州文创园
草场社区

第一幼儿园

郑州文创园
草场社区

第二幼儿园

汽车园区朱博士
社区幼儿园

汽车园区七里岗
社区幼儿园

建设地址

中牟县郑开大道与
雁鸣大道交叉口
东南角草场社区

中牟县郑开大道与
雁鸣大道交叉口
东南角草场社区

中牟县万洪路与
文昌街交叉口

东北角朱博士社区

中牟县万洪路与
建设路交叉口

东南角七里岗社区

办园规模

设 9个班

设 9个班

设 6个班

设 9个班

开工时间

2018 年 6月

2018 年 6月

2018 年 8月

2018 年 8月

当前进度

主体完工

主体二层

主体完工

主体完工

新密市人民政府
2019年河南省民生实事

——幼儿园建设工作情况通报

敬请监督
项目联系人：冯广丽 咨询电话：0371-56519551

新密市人民政府
2019年 8月 5日

2019年建设项目

项目名称

新密新城
第一幼儿园

苟堂镇
实验幼儿园

刘寨镇中心
社区幼儿园

建设地址

锦绣社区院内

苟堂镇中心社区
泽河以南，樊沟扶
贫小区 300米

刘寨镇政府西侧、
中心社区内，刘寨
初级中学东部

办园规模

设 22个班

设 9个班

设 9个班

开工时间

2018 年 12月

2019年 7月

2019年 7月

当前进度

主体施工中

开工建设中

开工建设中
新郑市人民政府

2019年河南省民生实事
——幼儿园建设工作情况通报

敬请监督
项目联系人：李公仆 咨询电话：0371-69950029

新郑市人民政府
2019年 8月 5日

2019年建设项目

项目名称

新郑市观音寺
镇永康新城

幼儿园

新郑市薛店镇
解放路幼儿园

建设地址

观音镇商场街
与康乐街交叉

口西北角

新郑市薛店镇
解放路社区

办园规模

设 15个班

设 24个班

开工时间

2019 年 6月

2019年 5月

当前进度

招标已完成，
方案已确定，
文勘已结束，
准备做地勘

一层主体施工

金水区人民政府
2019年河南省民生实事

——幼儿园建设工作情况通报

敬请监督
项目联系人：李智 咨询电话：0371-60116669

金水区人民政府
2019年 8月 5日

2019年建设项目

项目名称

路砦幼儿园

建设地址

翰林路长安路西南角

办园规模

设 12个班

开工时间

2019 年 5月

当前进度

主体施工

中原区人民政府
2019年河南省民生实事

——幼儿园建设工作情况通报

敬请监督
项目联系人：李果 咨询电话：0371-67639434

中原区人民政府
2019年 8月 5日

2019年建设项目

项目名称

中原区
第三实验幼儿园

建设地址

中原路南、
华山路东

办园规模

设 8个班

开工时间

2019 年 1月

当前进度

主体施工

二七区人民政府
2019年河南省民生实事

——幼儿园建设工作情况通报

敬请监督
项目联系人：冯建国 咨询电话：0371-61177728

二七区人民政府
2019年 8月 5日

2019年建设项目

项目名称

马寨北安置区
幼儿园

张寨安置区
幼儿园

建设地址

林荫北路与
思源路交叉口

南四环与怡心路

办园规模

设 12个班

设 12个班

开工时间

2018 年 8月

2018年 8月

当前进度

主体竣工

主体竣工

巩义市人民政府
2019年河南省民生实事

——幼儿园建设工作情况通报

敬请监督
项目联系人：崔鹏飞 咨询电话：0371-64583577

巩义市人民政府
2019年 8月 5日

2019年建设项目

项目名称

巩义市
北山口镇

山川幼儿园

巩义市
大峪沟镇

实验幼儿园

巩义市
河洛镇河东
社区幼儿园

巩义市
竹林镇

金果果幼儿园

巩义市
回郭镇

实验幼儿园

巩义市
鲁庄镇

第三幼儿园

巩义市
康店镇

启航幼儿园

建设地址

巩义市北山口镇
山川村

巩义市大峪沟镇
岳寨村

巩义市河洛镇
河东社区

巩义市竹林镇
竹林街

巩义市回郭镇
清西村

巩义市鲁庄镇
小相村

巩义市康店镇
焦湾村

办园规模

设 6个班

设 15个班

设 6个班

设 12个班

设 15个班

设 18个班
（新建 10班，
改扩建 8班）

设 18个班

开工时间

2019 年 9月

2019年 8月

2019年 6月

2019年 8月

2019年 8月

2019年 9月

2019年 8月

当前进度

方案设计

施工图设计

主体工程施工

施工图设计

预算和工程量
清单编制

施工图设计

预算和工程量
清单编制

郑州经济技术开发区管理委员会
2019年河南省民生实事

——幼儿园建设工作情况通报

敬请监督
项目联系人：柳洪亮 咨询电话：0371-55967727

郑州经济技术开发区管理委员会
2019年 8月 5日

2019年建设项目

项目名称

经开锦绣二幼

经开锦绣三幼

建设地址

文通街嬉雨路交会处

文通街锦瑞路交会处

办园规模

设 6个班

设 12个班

开工时间

2019 年 3月

2019年 3月

当前进度

主体封顶

主体封顶

登封市人民政府
2019年河南省民生实事

——幼儿园建设工作情况通报

敬请监督
项目联系人：冯长富 咨询电话：0371-62869028

登封市人民政府
2019年 8月 5日

2019年建设项目

项目名称

城南社区
幼儿园

建设地址

登封市通达路与
南环二路交叉口处

办园规模

设 6个班

开工时间

2018 年 12月

当前进度

竣工

荥阳市人民政府
2019年河南省民生实事

——幼儿园建设工作情况通报

敬请监督
项目联系人：黄建慧 咨询电话：0371-64629317

荥阳市人民政府
2019年 8月 5日

2019年建设项目

项目名称

荥阳市成皋路
幼儿园

荥阳市豫龙镇
第一幼儿园

建设地址

郑上路与成皋路
交叉口西南角
天悦湾项目区

汜河路与飞龙路
交叉口西北角

办园规模

设 12个班

设 18个班

开工时间

2019 年 3月

2019年 4月

当前进度

地上二层
施工中

在建

惠济区人民政府
2019年河南省民生实事

——幼儿园建设工作情况通报

敬请监督
项目联系人：王晓莉 咨询电话：0371-63639790

惠济区人民政府
2019年 8月 5日

2019年建设项目

项目名称

惠济区新庄
安置区幼儿园

林语溪岸幼儿园

惠弘园幼儿园

建设地址

大河路办事处
新庄村安置区内

金山路南、
范庄东路西

惠弘园小区

办园规模

设 9个班

设 9个班

设 9个班

开工时间

2019 年 3月

2019年 3月

2019年 3月

当前进度

装修方案及
施工图设计

主体已建成

装修方案及
施工图设计

郑东新区管委会
2019年河南省民生实事

——幼儿园建设工作情况通报

敬请监督
项目联系人：王丽 咨询电话：0371-67179071

郑东新区管委会
2019年 8月 5日

2019年建设项目

项目名称

刘集 02
安置区一幼

刘集 02
安置区二幼

刘集 02
安置区三幼

刘集 02
安置区四幼

建设地址

永丰北路以东、贺庄路以西、
豫兴大道以南、岗王路以北

王庄路以东、贺庄东路以西、
豫兴大道以南、岗王路以北

燕西路以东、新燕路以西、
豫兴大道以南、岗王路以北

雁鸣路以东、贺庄西路以西、
凤阳路以北、岗王路以南

办园规模

设 6个班

设 9个班

设 12个班

设 12个班

开工时间

2019 年 6月

2019 年 6月

2019 年 6月

2019 年 6月

当前进度

在建

在建

在建

在建
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