

### 中原区人民政府 2014年中小学幼儿园建设工作情况通报

2014年,中原区建设中小学幼儿园项目5个,其中迁建1所初中、新建1所小学、3所幼儿园。截至10月底,具体进展情况如下:

| 项目名称       | 建设地址                | 办学规模  | 开工时间 | 当前进度          |
|------------|---------------------|-------|------|---------------|
| 迁建郑州市第69中学 | 天山路与中原路交叉口西南角       | 设18个班 | 已开工  | 基础施工          |
| 新建郑州市实验小学  | 孙庄南路以南、晨星路以北,石人山路以西 | 设24个班 | 11月  | 正在采用EPC模式建设招标 |
| 新建升龙天汇幼儿园  | 煤仓街与朱屯西路交叉口东北角      | 设12个班 | 已开工  | 基础施工          |
| 新建中原区倍童幼儿园 | 汝河路与洛达路交叉口东北角       | 设12个班 | 已开工  | 基础施工          |
| 新建上品新天地幼儿园 | 豫园路天山路东北角           | 设12个班 | 已开工  | 基础施工          |

敬请监督。  
项目联系人:王中明 咨询电话:67651127

中原区人民政府  
2014年10月31日

### 二七区人民政府 2014年中小学幼儿园建设工作情况通报

2014年,二七区建设中小学幼儿园项目5个,其中新建1所初中、1所小学、3所幼儿园。截至10月底,具体进展情况如下:

| 项目名称         | 建设地址       | 办学规模  | 开工时间 | 当前进度 |
|--------------|------------|-------|------|------|
| 新建人泰路中学      | 人泰路与南云路交叉口 | 设36个班 | 已开工  | 竣工   |
| 新建荆胡小学       | 杏梁路与荆胡路交叉口 | 设42个班 | 已开工  | 基础施工 |
| 新建樱桃沟小学附属幼儿园 | 二七区侯寨乡石匠庄村 | 设9个班  | 已开工  | 基础施工 |
| 新建侯寨小学附属幼儿园  | 二七区侯寨乡曹洼村  | 设12个班 | 已开工  | 基础施工 |
| 新建双泰路幼儿园     | 天泰路与双泰路交叉口 | 设9个班  | 已开工  | 装饰安装 |

敬请监督。  
项目联系人:张卫民 咨询电话:66986736

二七区人民政府  
2014年10月31日

### 郑州航空港经济综合实验区管委会 2014年中小学幼儿园建设工作情况通报

2014年,郑州航空港经济综合实验区建设中小学幼儿园项目6个,其中新建1所初中、2所小学、3所幼儿园。截至10月底,具体进展情况如下:

| 项目名称        | 建设地址           | 办学规模  | 开工时间 | 当前进度                       |
|-------------|----------------|-------|------|----------------------------|
| 新建第四实验中学    | 郑港三路与郑港五街交叉口东南 | 设24个班 | 11月  | 施工图设计                      |
| 新建郑港五街小学    | 郑港三路与郑港五街交叉口东北 | 设18个班 | 11月  | 施工图设计                      |
| 新建郑港六街小学    | 郑港七街中段         | 设24个班 | 11月  | 施工图设计                      |
| 新建陆沟幼儿园     | 郑港六路与郑港四街交叉口西北 | 设9个班  | 已开工  | 三层主体施工                     |
| 新建郑港二街幼儿园   | 郑港二街北段湛庄居民安置区内 | 设9个班  | 已开工  | 二层主体施工                     |
| 新建航南新城第二幼儿园 | 新港大道与新港八路交叉口西北 | 设9个班  | 11月  | 施工监理单位确定,待项目用地内高压线塔拆除后即可动工 |

敬请监督。  
项目联系人:赵旭东 咨询电话:15639025678

郑州航空港经济综合实验区管委会  
2014年10月31日

### 金水区人民政府 2014年中小学幼儿园建设工作情况通报

2014年,金水区建设中小学幼儿园项目11个,其中新建1所初中、1所九年制学校、3所小学、4所幼儿园,改扩建2所小学。截至10月底,具体进展情况如下:

| 项目名称     | 建设地址              | 办学规模                | 开工时间 | 当前进度   |
|----------|-------------------|---------------------|------|--------|
| 改扩建艺术小学  | 三全路与花园路交叉口西南角     | 增24个班               | 已开工  | 竣工     |
| 改扩建沙口路小学 | 金水路与沙口路交叉口北200米路西 | 增12个班               | 已开工  | 五层主体施工 |
| 新建丽水路学校  | 索凌路与丽水路交叉口西南角     | 设60个班,其中小学36班,初中24班 | 已开工  | 基础施工   |
| 新建冠军路中学  | 丰收路与冠军路交叉口西南角     | 设36个班               | 11月  | 工程造价预算 |
| 新建丰收路小学  | 丰收路与冠军路交叉口西南角     | 设24个班               | 11月  | 工程造价预算 |
| 新建贺庄小学   | 景怡路与贺庄新街交叉口西南角    | 设48个班               | 11月  | 施工图设计  |
| 新建周庄小学   | 迎宾东路与新城北路交叉口东南角   | 设24个班               | 11月  | 施工图设计  |
| 新建国基路幼儿园 | 花园路东,三全路北,康苑居住区内  | 设12个班               | 已开工  | 竣工     |
| 新建杨楼幼儿园  | 杨楼路西,金城大道北        | 设12个班               | 已开工  | 基础施工   |
| 新建小坡幼儿园  | 杨金路北,马林路西         | 设12个班               | 已开工  | 基础施工   |
| 新建姚店堤幼儿园 | 107辅道东,鸿宝路北       | 设12个班               | 11月  | 施工图设计  |

敬请监督。  
项目联系人:李智 咨询电话:60116669

金水区人民政府  
2014年10月31日

### 惠济区人民政府 2014年中小学幼儿园建设工作情况通报

2014年,惠济区建设中小学幼儿园项目10个,其中新建3所小学、4所幼儿园,改扩建3所小学、1所初中。截至10月底,具体进展情况如下:

| 项目名称       | 建设地址                    | 办学规模  | 开工时间 | 当前进度    |
|------------|-------------------------|-------|------|---------|
| 改扩建薛岗小学    | 惠济区江山路与薛岗村北环路交叉口西北角小学院内 | 增24个班 | 已开工  | 一层墙体砌筑  |
| 改扩建惠济区实验小学 | 惠济区开元路与固城路西南角惠济区实验小学院内  | 增23个班 | 已开工  | 基础施工    |
| 新建开元路小学    | 惠济区天元路与滨河路交叉口东北角        | 设24个班 | 已开工  | 竣工并投入使用 |
| 新建香山外国语小学  | 惠济区香山路与金山路交叉口东北角        | 设24个班 | 已开工  | 进行基础施工  |
| 新建惠济区艺术小学  | 惠济区南阳路与刘寨路交叉口西北角        | 设24个班 | 11月  | 图纸评审造价  |
| 改扩建郑州七十九中  | 惠济区清华南路与北四环交叉口西南角       | 增18个班 | 已开工  | 进行基础施工  |
| 新建刘寨幼儿园    | 惠济区南阳路西,兴南路北            | 设12个班 | 已开工  | 主体施工    |
| 新建下坡幼儿园    | 惠济区天河路西,滨河路北交叉口西北       | 设9个班  | 已开工  | 竣工      |
| 新建都市春天幼儿园  | 惠济区南阳路东,宋寨北街南           | 设6个班  | 已开工  | 基础施工    |
| 新建西黄刘幼儿园   | 香山路东金山路北(香山路与金山路东北角)    | 设12个班 | 已开工  | 基础施工    |

敬请监督。  
项目联系人:弓天顺 咨询电话:63639790

惠济区人民政府  
2014年10月31日

### 郑东新区管委会 2014年中小学幼儿园建设工作情况通报

2014年,郑东新区建设中小学幼儿园项目9个,其中新建1所初中、4所小学、4所幼儿园。截至10月底,具体进展情况如下:

| 项目名称          | 建设地址              | 办学规模  | 开工时间 | 当前进度     |
|---------------|-------------------|-------|------|----------|
| 新建郑东新区龙翼中学    | 龙北二路南,龙翼四街东       | 设48个班 | 11月  | 施工监理招标   |
| 新建郑东新区龙翼第一小学  | 龙北二路南,龙翼四街西       | 设30个班 | 11月  | 施工监理招标   |
| 新建郑东新区龙翼第二小学  | 龙湖外环路南,龙翼六街西      | 设30个班 | 11月  | 施工监理招标   |
| 新建郑东新区永平路第二小学 | 东风南路与永平路交叉口西南角    | 设36个班 | 已开工  | 主体封顶     |
| 新建郑东新区艺术小学    | 商都路与十里铺街交叉口北200米东 | 设30个班 | 11月  | 施工监理招标公告 |
| 新建省教育学院第二幼儿园  | 龙子湖外环路与明理路交叉口     | 设8个班  | 已开工  | 投入使用     |
| 新建省教育学院第三幼儿园  | 龙子湖外环路与明理路交叉口     | 设12个班 | 已开工  | 内部装饰     |
| 新建省教育学院第二幼儿园  | 龙子湖外环路与明理路交叉口     | 设12个班 | 已开工  | 内部装饰     |
| 新建省财经政法大学幼儿园  | 河南财经政法大学(新校区)院内   | 设15个班 | 已开工  | 投入使用     |

敬请监督。  
项目联系人:樊僧建 咨询电话:67179071

郑东新区管委会  
2014年10月31日

### 管城回族区人民政府 2014年中小学幼儿园建设工作情况通报

2014年,管城区建设中小学幼儿园项目7个,其中新建1所初中、2所小学、4所幼儿园。截至10月底,具体进展情况如下:

| 项目名称         | 建设地址             | 办学规模  | 开工时间 | 当前进度   |
|--------------|------------------|-------|------|--------|
| 新建银莺路中学      | 魏庄西街东,银莺路西,安康路北  | 设30个班 | 已开工  | 基础施工   |
| 新建春晓小学       | 春晓路东,秋实路北,漓江路北   | 设48个班 | 已开工  | 完工     |
| 新建银莺路小学      | 魏庄西街东,银莺路东,安康路北  | 设36个班 | 已开工  | 基础施工   |
| 新建银莺路幼儿园     | 魏庄西街东,银莺路南       | 设12个班 | 已开工  | 主体施工完毕 |
| 新建安康路幼儿园     | 魏庄西街西,安康路北       | 设12个班 | 已开工  | 主体施工   |
| 新建安徐庄幼儿园     | 长安东路南,七里河B-2-1地块 | 设12个班 | 11月  | 图纸设计   |
| 新建陇海高架安置区幼儿园 | 岗东路,南三环西北        | 设12个班 | 11月  | 图纸设计   |

敬请监督。  
项目联系人:宋庆军 咨询电话:66357208

管城回族区人民政府  
2014年10月31日

### 郑州高新技术产业开发区管委会 2014年中小学幼儿园建设工作情况通报

2014年,高新区建设中小学幼儿园项目6个,其中新建1所初中、2所小学、3所幼儿园。截至10月底,具体进展情况如下:

| 项目名称              | 建设地址            | 办学规模  | 开工时间 | 当前进度   |
|-------------------|-----------------|-------|------|--------|
| 新建郑州高新技术产业开发区实验学校 | 碧桃路与木棉路交叉口西南角   | 设60个班 | 已开工  | 主体施工   |
| 新建郑州高新技术产业开发区实验小学 | 石楠路与木棉路交叉口西北角   | 设36个班 | 已开工  | 主体施工   |
| 新建祝福红城幼儿园         | 碧桃路东,约厂街北       | 设12个班 | 已开工  | 基础施工   |
| 新建盛世港湾幼儿园         | 西四环药厂街交叉口东北角    | 设15个班 | 已开工  | 基础施工   |
| 新建莲花街小学           | 玫瑰街南,百合街东,锦和中路西 | 设24个班 | 已开工  | 基础施工   |
| 新建西雅图幼儿园          | 雪松路东,白桦街南       | 设12个班 | 已开工  | 二次结构施工 |

敬请监督。  
项目联系人:李奎 咨询电话:67896751

郑州高新技术产业开发区管委会  
2014年10月31日

### 郑州经济技术开发区管委会 2014年中小学幼儿园建设工作情况通报

2014年,郑州经济技术开发区建设中小学项目6个,其中新建1所初中、1所小学、3所幼儿园,改扩建1所小学。截至2014年10月底,具体进展情况如下:

| 项目名称       | 建设地址                  | 办学规模  | 开工时间 | 当前进度 |
|------------|-----------------------|-------|------|------|
| 新建经开区第四中学  | 经开国际物流园区礼通街以西,禄达路以北   | 设48个班 | 已开工  | 基础施工 |
| 新建红日路小学    | 经开国际物流园区龙真路以西,红日路以南   | 设24个班 | 已开工  | 内外装饰 |
| 改扩建朝凤路小学   | 经开区朝凤路以东,经北二路以北       | 增18个班 | 已开工  | 竣工   |
| 新建经开区第四幼儿园 | 经开区祥云办事处祥云寺村          | 设9个班  | 已开工  | 竣工   |
| 新建锦程幼儿园    | 经开国际物流园区金沙大街以西,故城南路以北 | 设15个班 | 已开工  | 基础施工 |
| 新建锦龙幼儿园    | 经开国际物流园区智通街以东,凌霜路以北   | 设9个班  | 已开工  | 基础施工 |

敬请监督。  
项目联系人:柳洪亮 咨询电话:55967727

郑州经济技术开发区管委会  
2014年10月31日

讲文明 树新风 公益广告



文明出行

礼让一小步 文明一大步

文明 只需礼让一点点!

郑州日报